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ОЦКС 
 

Сегодня стало относительно привычным слышать от специалистов в области 

управления инвестиционно-строительными проектами такие термины как 

«Стоимостной инжиниринг», управление стоимостью, а также - управление 

рисками, качеством, требованиями, коммуникациями вкупе с другими 

предметными областями проектного менеджмента. Связано это с тем, что, при 

понятных допущениях и оговорках, понятийное поле этих предметных областей в 

целом выкристаллизовалось и стало общепринятым в критической массе 

специалистов по управлению проектами. 

Область знаний по управлению сроками требует иной методологической фабулы 

и следующей из неѐ концепции, позволяющей точно и однозначно определять 

сроки реализации проекта и стоимость единицы времени для инвестора, как 

лишней, так и сэкономленной! Если определить эту концепцию через дефиниции 

проектного менеджмента, то надо переходить от модели календарно-сетевого 

планирования к модели стоимостного управления сроками! Главная идея этой 

концепции состоит в том, что время должно стать таким же расчетным ресурсом, 

как все привычные средства производства - средства труда, предметы труда и 

сам труд!  

Время - это четвертый измеряемый ресурс со своей стоимостью для любого 

инвестиционно-строительного проекта.  

Автор статьи предлагает новый взгляд на вопросы управления проектами со 

стороны стоимостного инжиниринга, что представляется особо актуальным в 

текущих экономических условиях. 
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