
Аннотация к программе повышения квалификации 

«Оценка стоимости проекта с использованием CostOS (практикум работа с ПО)» 

1. Цель.  

Целью программы является подготовка специалистов, с учетом методологии TCM 

NC, к применению подсистемы оценки затрат проекта CostOS, для решения 

производственных задач. 

Основная задача – получение навыков работы в подсистеме оценки затрат CostOS, 

знакомство с инструментами расчета прямых и косвенных затрат для оценки затрат 

ресурсным методом на основе стоимости по видам работ, а также для оценки затрат на 

ранних этапах реализации проекта, выполняемые на основе параметрической модели. 

2. Основные образовательные технологии. 

В ходе реализации программы используются образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа, проектные методики, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов. 

 

3. Требования к результатам освоения программы. 

Планируемые результаты обучения – приобретение компетенции в применении 

подсистемы оценки стоимости CostOS для оценки затрат проекта. 

Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения курса:  

 Применение подсистемы оценки стоимости CostOS для оценки затрат проекта. 

Профессиональные компетенции главного инженера проекта, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения:  

 Принятие мер, направленных на повышение качества проектно-сметной 

документации и сокращение расхода материальных ресурсов при строительстве 

объектов, снижение стоимости их эксплуатации на основе улучшения качества 

проектных, градостроительных и архитектурно-планировочных решений; 

 Подготовка данных для заключения договоров с заказчиками на разработку 

(передачу) научно-технической продукции, в том числе обоснования 

договорных цен. 

Профессиональные компетенции начальника сметного отдела, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 Проверка обоснованности стоимости строительно-монтажных работ и прочих 

затрат генподрядчика по тендерной документации или по предложениям к 

договору подряда на строительство объекта с учетом возможного удорожания в 

период строительства, обусловленного инфляцией, научно-техническим и 

социальным прогрессом, затратами на мероприятия по охране окружающей 

среды; 



 Организация подготовки и обоснования предложения о начальной цене 

контракта при проведении торгов на размещение заказов в строительстве, в том 

числе государственных и муниципальных; 

 Осуществление проверки получаемой от заказчика сметной документации и 

подготовку заключения об ее составе и качестве 

Профессиональные компетенции инженера-сметчика, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

 Проверка обоснованности стоимости строительно-монтажных работ и прочих 

затрат генподрядчика по тендерной документации или по предложениям к 

договору подряда на строительство объекта с учетом возможного удорожания в 

период строительства, обусловленного инфляцией, научно-техническим и 

социальным прогрессом, затратами на мероприятия по охране окружающей 

среды; 

 Участие в подготовке и согласовании договора подряда на строительство 

объекта; 

 Участие в подготовке и обосновании предложения о начальной цене контракта 

при проведении торгов на размещение заказов в строительстве, в том числе 

государственных и муниципальных; 

 Осуществление проверки получаемой от заказчика сметной документации и 

подготовки заключения о ее составе и качестве; 

 Совместно с представителями субподрядных организаций согласование с 

заказчиком и проектной организацией локальных смет, индивидуальные 

сметные ресурсные нормы и расценки на строительно-монтажные работы, 

калькуляции сметной стоимости материальных ресурсов, стоимости машино-

часа эксплуатации строительных машин (в т.ч. новых высокоэффективных, 

импортных машин), индивидуальные нормы накладных расходов и сметной 

прибыли, расчеты стоимости работ и затрат, предусмотренные сводным 

сметным расчетом стоимости строительства; 

 Расчет стоимости строительства, в том числе по отдельным ее составляющим; 

 Участие в выборе наиболее оптимальной схемы расчетов за выполненные 

работы между заказчиком и подрядчиком; 

 Ведение учета оплаченных заказчиком выполненных работ; 

 Участие в контрольных обмерах выполненных строительно-монтажных работ; 

 Составление сметы на дополнительные виды работ, затраты на выполнение 

которых не предусмотрены в соответствующих расценках, и согласование их с 

заказчиком и проектной организацией. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины: 16 академических часа 

 

5. Форма(-ы) оценивания. 



 Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую  

аттестацию. 

Форма текущего контроля – опрос  

Форма итогового контроля –тестирование 

. 

6. Составитель  

д.т.н. А.В. Цветков 
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